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Acta Constitutiva

Documento:

Acta Constitutiva de 
proyecto

Versión de doc FECHA DE EMISIÓN PÁGINA

0.1 45910 1/26
PROYECTO:

Alquila Facil
ÁREA EMITENTE: COORDINADOR DEL PROYECTO:

Polidoro, Rose Cerna, Troiano

Propósito del proyecto:
El proyecto consiste en desarrollar una plataforma para conectar inquilinos y propietarios, 
facilitando la búsqueda de propiedades y la comunicación directa entre ellos.

Requerimientos globales a resolver:
El sistema permitirá la carga y gestión de propiedades, incluyendo dirección, servicios y 
descripciones. También almacenará documentos como contratos y detalles de 
reparaciones, incluyendo costos y responsables. Los contratos podrán ser filtrados para 
facilitar su búsqueda, con datos clave como índices, moneda de cobro (pesos o dólares), 
periodos de actualización y duración de los alquileres. Además, se gestionarán los datos 
de las garantías de los inquilinos y se calcularán los montos adeudados y meses 
pendientes de pago.

Hitos con fechas importantes
N° Fecha Descripción del hito
1 15/9/24 Inicio y definición de requerimientos
2 30/9/24 Diseño de la plataforma y arquitectura
3 30/11/24 Gestión de contratos y documentos
4 12/2/25 Primer prototipo funcional 
5 15/4/25 Cálculo de adeudos e informes financieros
6 31/6/25 Entrega final y pruebas con usuarios

Costos estimativos:
el desarrollo nos costaria en total US$ 36340. 



Acta constitutiva desarrollo
Fundadores:

 Polidoro, Federico

 Rose Cerna, Francisco

 Troiano, Luca

Nombre de la entidad: Codeandou

Objetivo: Crear software para otras empresas

Domicilio legal: Calle falsa 1234

Duración de la sociedad: Indefinida

Forma de administración: Administración conjunta

Derechos de los socios:

 Derecho a participar en las utilidades 

 Derecho a la información 

 Derecho a voto 

 Derecho de preferencia 

 Derecho a la cuota de liquidación

Responsabilidades de los socios:

 Aportar el capital comprometido

 Responder por las deudas sociales

 Cumplir con los estatutos

 No competir deslealmente con la empresa.

 Responsabilidad en caso de fraude o abuso
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Diagrama de Gantt



Indice de Control
NOTA: como este informe esta hecho sobre un proyecto que ya tengo terminado (el de trabajo de 
diploma).

PV: valor planificado > % de avance esperado * presupuesto total.

PV = 36.340 × 1.00 = 36.340

EV: valor ganado > % de avance real * presupuesto total.

EV = 36.340 × 1.00 = 36.340

AC: costo real incurrido.

AC = 38.000 (Le sumo porque tuvimos un imprevisto).
> CPI = 36.340 / 38.000 = 0.96 (eficiencia del 96%)
> SPI = 1.00 (entregado a tiempo).

Costo
CPI = EV / AC.

36.340 / 38.000

0.95

CPI > 1. gastás menos de lo previsto.

CPI < 1. gastás de más.

Avance
NOTA: El proyecto esta termiando por lo que el EV y PV dan igual

SPI = EV / PV.

36340 / 36340

SPI = 1

SPI > 1. adelantado.

SPI < 1. atrasado.



Lecciones Aprendidas
Primero que es muy importante hacer bien la estimacion de costos porque de esta se basan muchos 
datos parte del VAN/TIR/PAYBACK además de ser usado el numero de costo para los indices de 
control, osea, calculando mal la estimacion de costos (ya sea porque te olvidaste de añadir algun 
item) puede ser terrible porque puede que un proyecto que te era rentable deja de serlo.

Otra cosa que nos habria facilitado mucho hacer este trabajo como usamos el desarrollo de un 
proyecto que presenté como proyecto final de “Trabajo de diploma”. Tendria que haber usado la 
caracteristica de medir la cantidad de horas que te toma cada item del proyect. 
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